

 BOLETIM DE MEDIÇÃO										PERÍODO 1/2/25 0:00 1/3/25 0:00 672:00:00 Total Horas Realizadas		 CISVALI Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu									
OBJETO: Prestação de Serviços de atendimento móvel de urgência para gerenciamento, operacionalização e execução de ações para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU no âmbito do sistema Único de Saúde - SUS, de forma regionalizada, compreendendo a 6ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, garantido funcionamento do mesmo durante 24 (vinte e quatro) horas ininterruptamente, bem como sua gestão completa dos serviços incluindo a responsabilidade técnica, na área de abrangência dos municípios consorciados ao CISVALI (consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu)																					
ITEM	DESCRIÇÃO							QUANT. TOTAL	TOTAL MENSAL	UNID.	CUSTO UNITÁRIO TOTAL	CUSTO TOTAL DO CONTRATO	CUSTO TOTAL MEDIÇÃO	CUSTO TOTAL ACUMULADO	SALDO CONTRATUAL						
01	Unidade de Suporte Avançado Terrestre – USA TIPO D																				
01.01	UNIÃO DA VITÓRIA							12,00	1,00	UND	R\$ 198.704,56	R\$ 2.384.454,72	R\$ 195.362,83	R\$ 605.552,35	-R\$ 1.778.902,37						
01.02	SÃO MATEUS DO SUL							12,00	1,00	UND	R\$ 198.704,56	R\$ 2.384.454,72	R\$ 195.362,83	R\$ 605.552,35	-R\$ 1.778.902,37						
02	Unidade de Suporte Básico – USB																				
02.01	UNIÃO DA VITÓRIA							12,00	1,00	UND	R\$ 82.289,99	R\$ 987.479,88	R\$ 79.565,68	R\$ 245.986,99	-R\$ 741.492,89						
02.02	SÃO MATEUS DO SUL							12,00	1,00	UND	R\$ 82.289,99	R\$ 987.479,88	R\$ 79.565,68	R\$ 246.578,38	-R\$ 740.901,50						
02.03	CRUZ MACHADO							12,00	1,00	UND	R\$ 82.289,99	R\$ 987.479,88	R\$ 79.565,68	R\$ 246.578,38	-R\$ 740.901,50						
02.04	BITURUNA							12,00	1,00	UND	R\$ 82.289,99	R\$ 987.479,88	R\$ 79.565,68	R\$ 246.578,38	-R\$ 740.901,50						
02.05	GENERAL CARNEIRO							12,00	1,00	UND	R\$ 82.289,99	R\$ 987.479,88	R\$ 79.565,68	R\$ 246.578,38	-R\$ 740.901,50						
02.06	PAULA FREITAS							12,00	1,00	UND	R\$ 82.289,99	R\$ 987.479,88	R\$ -	-R\$ 987.479,88							
10	GLOSAS															R\$ 20.304,99					
10.1	VIATURAS BAIXADAS															R\$ -					
10.2	DIVERSOS																				
TOTAL											R\$ 10.693.788,72	R\$ 788.554,08	R\$ 2.443.405,21	-R\$ 7.262.903,63							

 RELAÇÃO DE BAIXA DAS VIATURAS PERÍODO 01/02/2025 01/03/2025 				CUSTO HORA		TOTAL BAIXADO
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAL	TEMPO BAIXA			
01	Unidade de Suporte Avançado Terrestre – USA TIPO D					
01.01	UNIÃO DA VITÓRIA	1,00	-	R\$	290,72	-
01.02	SÃO MATEUS DO SUL	1,00	-	R\$	290,72	-
02	Unidade de Suporte Básico – USB					
02.01	UNIÃO DA VITÓRIA	1,00		R\$	118,40	-
02.02	SÃO MATEUS DO SUL	1,00	-	R\$	118,40	-
02.03	CRUZ MACHADO	1,00	-	R\$	118,40	-
02.04	BITURUNA	1,00	-	R\$	118,40	-
02.05	GENERAL CARNEIRO	1,00	-	R\$	118,40	-
02.06	PAULA FREITAS	1,00	-	R\$	-	-
10	GLOSAS					0,00

		RELAÇÃO DE GLOSAS		PERIODO	01/02/2025 01/03/2025		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. GLOSA	CUSTO UNITARIO		VALOR TOTAL		
01	Unidade de Suporte Avançado Terrestre – USA TIPO D						
01	Alfa 60: União da Vitória(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00	R\$	3.341,73	R\$	3.341,73	
02	Alfa 61: São Mateus do Sul(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00	R\$	3.341,73	R\$	3.341,73	
02	Unidade de Suporte Básico – USB						
01	Bravo 60 União da Vitória(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00		2.724,31	R\$	2.724,31	
02	BRAVO 61 São Mateus do Sul(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00		2.724,31	R\$	2.724,31	
03	BRAVO 63 Bituruna(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00		2.724,31	R\$	2.724,31	
04	BRAVO 64 Cruz Machado(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00		2.724,31	R\$	2.724,31	
05	BRAVO 65 General Carneiro(Vale Transporte e diferença Planilha atualizada e Acordo Coletivo de Enfermagem)	1,00		2.724,31	R\$	2.724,31	
06	BRAVO Paula Freitas(não está em funcionamento)	1,00		-	R\$	-	
			TOTAL		R\$	20.304,99	